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LEGENDA & TOELICHTING

| WONINGBOUW PROJECTEN (REO)

Ontwikkeling locatie nabij Blauwe Hoef (Gemeente Moerdijk,
Huub Sens)

Doel is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige
woonwijk met 75 tot 100 woningen. De haalbaarheid van dit
voornemen wordt momenteel in beeld gebracht. Streven is om de
haalbaarheid eind 2021 door de raad te laten vaststellen. Daarna
kan gestart worden met het bestemmingsplan. Doel is om in
2023 te starten met realisatie van de wijk

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Bolwerk, voormalig Bult van Pars (Gemeente Moerdijk, Mar-
leen Zantingh

De locatie Bolwerk heeft een nieuwe bestemming. Op het terrein
mogen maximaal 40 woningen worden gebouwd. De gemeente
gaat de locatie verkopen door middel van een Tender (prijsvraag).
Naar verwachting gaat eind 2021 de Tender starten en is er medio
2022 een nieuwe eigenaar die de woningen, conform het winnen-
de ontwerp, gaat realiseren

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Rodenborg (Woningbouwcorporatie en zelfbouwers)

Betreft een inbreidingslocatie van ongeveer 100 woningen,
gebouwd door de woningbouwcorporatie en particuliere zelfbou-
wers. Momenteel wordt de laatste fase met in totaal 10 bouwka-
vels gerealiseerd.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Verkoop van de Cocon (gemeente Moerdijk, Wouter Schots)
De openbare basisschool is met ingang van 1 augustus 2021
opgeheven. Het eigendom van het schoolgebouw en terrein is
naar de gemeente gegaan. Tot aan de verkoop van het pand aan
een projectontwikkelaar ten behoeve van woningbouw, zal het
gebouw antikraak bewoond worden.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

OVERIGE PROJECTEN

Randweg Klundert (Gemeente Moerdijk, Pascal Zuijderwijk)
Realiseren van de randweg om de verkeersdruk in het centrum te
ontlasten. Hiervoor wordt eerst de bestemming gewijzigd waarna
de randweg aangelegd kan worden. Het bestemmingsplan wordt
na de zomer in procedure gebracht. Na realisatie worden er in het
centrum verkeersremmende maatregelen genomen om de
leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Middelen aangevraagd / In afwachting van besluitvorming

Omgevingsplan de Schans (Gemeente Moerdijk, Daniella de
Kuijper)

Voor het bedrijventerrein de Schans wordt het bestemmingsplan
geactualiseerd. We stellen een Omgevingsplan op (nieuwe vorm
bestemmingsplan), waarin als nieuw onderdeel ook regels over
het klimaat staan.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Groenstrook Klundert (Gemeente Moerdijk, Huub Sens &
Marty Braat) en Groen-Blauwe zone rond HiM (Waterschap
Brabantse Delta)

De aanleiding van het project ‘groenstrook’is de zoektocht van het
Havenbedrijf naar meer ‘geluidsruimte’ om zo ontwikkelingen in
het havengebied mogelijk te maken. De financiering van het
project hangt ook samen met die opgave. De zoektocht naar
‘geluidsruimte’ speelt nog steeds. Wel wordt daarvoor momenteel
naar andere oplossingen gekeken. Dit alles heeft er toe geleid dat
het project Groenstrook Klundert op een laag pitje staat.

Echter, Inmiddels heeft het Waterschap Brabantse Delta aange-
kondigd dat ze een visiebeeld willen ontwikkelen voor de gehele
groen-blauwe zone rond het HiM. Omdat de groenstrook Klundert
geografisch binnen deze visie valt, gaan we deze twee trajecten in
samenhang oppakken.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Centrumontwikkeling (Gemeente Moerdijk, Job Dijkstra, in
samenwerking met de werkgroep Centrumontwikkeling)

De centrumontwikkeling Klundert bestaat uit een herinrichting en
opwaardering van het centrum van Klundert. De werkzaamheden
worden in verschillende fases uitgevoerd, te starten met de
vlonders in november 2021. Vervolgens zijn de Voorstraat, de
Molenstraat en de Zevenbergsche Poort aan de beurt.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Aanpak Stenen Poppen (Gemeente Moerdijk, Harm Niersman)
In het najaar 2021 wordt het groot onderhoud uitgevoerd. Tevens
vindt er nader onderzoek plaats naar het vergroten van de beleef-
baarheid van het monument. Op dit moment vinden er gesprek-
ken plaats met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provin-
cie om te bepalen welke voorzieningen er mogelijk zijn.

intakefase initiatieffase evaluatiefase

ontwerpfase uitvoeringsfase

Ontwikkeling locatie Leijten (Gemeente Moerdijk, Job
Dijkstra)

Allanger ligt er een idee om het terrein Leijten (voormalig trans-
portbedrijf) te herontwikkelen. Daarbij wordt voorlopig gedacht
aan de realisatie van een aantal nieuwe bedrijfskavels gecombi-
neerd met enkele woonkavels. Doelstelling is om in 2023 tot

—

nog niet van toepassing

Ontwikkeling locatie gasfabriek (Gemeente Moerdijk, Job
Dijkstra)

Het college heeft besloten en onderzoek te starten naar de
mogelijkheid om tijdelijke woningbouw te realiseren op deze
locatie. Daarnaast ligt er een initiatief van omwonenden voor de
aanleg van een natuurgebied. Beide initiatieven leggen we voor
aan diverse partijen en uiteindelijk neemt het college een besluit
over het uitvoeren van een initiatief of een combinatie daarvan.
intakefase initiatieffase evaluatiefase

ontwerpfase uitvoeringsfase

ONDERHOUD INFRASTRUCTUUR, RIOLERING EN OPEN-

BARE RUIMTE

Planning 2021:

Schansweg
Aanplanten plantvakken en onderhoud Grintpaden begraafplaats.

Zevenbergseweg
Groot onderhoud fietspad.

Diverse straten
Vervangen 5 bruggen

Dennenpad
Groot onderhoud brug.

De Kreeck en 't Hooft
Groenrenovatie



VASTGOED PROJECTEN

Toekomst complex de Niervaert (Gemeente Moerdijk, Wouter
Schots)

Er wordt een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een
nieuw zwembad. Het haalbaarheidsonderzoek start in Q3 2021.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Plaatsing nieuwe kantine Hondensport Klundert (Gemeente
Moerdijk, Edwin Jooren)

In september wordt de nieuwe kantine geplaatst. Een mogelijke
verkoop is de volgende stap.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Verkoop Kantine en kleedruimte VV Klundert (Gemeente
Moerdijk, Wouter Schots)
De verkoop is in een vergevorderd stadium.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Programma Vitale Centra (Gemeente Moerdijk)
Programma gericht op het versterken van de vitaliteit van de
centra Klundert, Willemstad, Zevenbergen en Fijnaart. Start
Klundert: 2022

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Toekomstverkenning Zwembaden (Gemeente Moerdijk)

Een verkenning naar de toekomst van de zwembaden, waarbij
gekeken wordt naar de haal- en wensbaarheid van het renoveren
dan wel volledig vernieuwen van een of beide baden in Klundert
en Zevenbergen. Start haalbaarheidsonderzoek Q3 2021.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Toekomstverkenning basisscholen Job Dijkstra, in
samenwerking met Stichting De waarden)

Dit project start met het opstellen van een startdocument waarin
de kaders van het project worden vastgesteld. Dit met als doel om
verder te gaan met een haalbaarheidsonderzoek naar de scholen-
ontwikkeling in Klundert. Dit gaat in nauwe samenwerking met
Stichting De Waarden.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

Woningbouwprojecten @ Overige projecten

Activiteiten (divers, meer info: Werkgroep Sociaal)

Diverse verenigingen organiseren activiteiten voor de inwoners in
Klundert. Een greep uit die activiteiten:

Klundert kwizzzzz heemkunde kring, Klundert bij kaarslicht,
Koningsspelen, Lunch en bingo’s in de Stad Klundert, digitale
wereld inloop, soos voor jongeren met een beperking, Paspoort
voor schoolgaande kinderen om te’ proeven’aan verenigingen,
speeltuin Westkwartier, Keep it Clean Day.

niet van toepassing

Klundert voor Klundert (divers, meer info: Werkgroep Sociaal)
Met als slogan “Klundert voor Klundert” bieden vrijwilligers de
helpende hand aan inwoners voor Klundert. Speciaal aandacht is
hiervoor ook voor het thema eenzaamheid.

niet van toepassing

Stichting in de Klundert (divers, meer info: Werkgroep Sociaal)
Indeklundert -magazine (Anjo van Tilborgh)

Dit vrijwilliger initiatief stelt maandelijks een magazine samen en
beheert de facebookpagina “IndeKlundert” voor al het lokale
nieuws.

niet van toepassing

Sociale randvoorwaarden Windmolens (Energiek Moerdijk en
Gemeente Moerdijk, Pieter Heesbeen)

Op industrieterrein Moerdijk bouwt Vattenfall zeven windmolens.
Om ervoor te zorgen dat ook inwoners van Klundert voordeel
hebben van de windmolens, komt er een windfonds. Dat fonds
investeert in projecten die de lokale energietransitie versnellen en
inwoners helpen verduurzamen. Aanvankelijk zou de opbrengst
van het windpark besteed worden aan de ontwikkeling van een
zonnepark. Dat plan blijkt niet haalbaar. Daarom gaan Stichting
Energietransitie Moerdijk (STEM), gemeente en Vattenfall nu
verder met het uitwerken van alternatieven.

intakefase initiatieffase ontwerpfase uitvoeringsfase evaluatiefase

@ onderhoud Infrastructuur, riolering en openbare ruimte ‘ Vastgoed projecten O Sociale projecten



