

# AANSLUITING A17

PORT OF MOERDIJK  
MEI 2024




# IN DEZE PRESENTATIE



Ontwerp Aansluiting  
A17



Planning ombouw  
Aansluiting A17



Doorkijk  
werkzaamheden  
LPM

# AANLEIDING

Verkeersstudie Goudappel naar de situatie in 2030


- Huidige kruisingen en rotondes niet meer voldoende
- Doorkijk naar 2040



# HUIDIGE SITUATIE AANSLUITING A17

Aangelegd in 2004


- Verbinding Moerdijk en A17
- 2 rotondes
- Kwaliteit huidige weg is slecht





# NIEUWE SITUATIE

- Rotondes worden kruisingen met stoplichten (VRI's)
- Betere doorstroming LPM en Moerdijk naar A17
- Toekomstbestendig



# KRUISPUNT 0

## Nieuwe aansluiting van Steenweg op Blokdijk


- Verandering van de verkeerssituatie
- Overrijdbare middenstrook en rammelstroken
- Meer ruimte voor groen



# KRUISPUNT 1

Ombouw van rotonde naar VRI gestuurde kruising

- Verbeterde doorstroming
- Toekomstbestendig






# KRUISPUNT 2

Ombouw van rotonde naar VRI gestuurde kruising

- Nieuwe aansluiting op het Logistiek Park
- Verbeterde ontsluiting naar Kanters, Hotel PoM etc.
- Toekomstbestendig





# FASERING IN UITVOERING – 3 VARIANTEN

Drie varianten besproken met gemeente:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Werkzaamheden uitvoeren in weekenden   | → 13 weekenden werk                          |
| 2. Werkzaamheden uitvoeren in één aaneengesloten periode met volledige afsluiting | → 3 weekenden + twee weken aaneengesloten    |
| 3. Werkzaamheden uitvoeren in enkele weekenden en een aaneengesloten periode      | → 2 losse weekenden + 9 dagen aaneengesloten |

Op aangeven gemeente gekozen voor één aaneengesloten periode (variant 2) om reden:

- Veiligheid fiets- en autoverkeer te borgen
- Veiligheid werknemers te borgen
- Geen onduidelijkheid door diverse openstellingen/afsluitingen en wijzigingen van omleidingen

# PLANNING VOLLEDIGE AFSLUITING

- Start afsluiting: Week 27 - vrijdag 5 juli 21:00
- Einde afsluiting: Week 30 - maandag 22 juli 05:00



# OMLEIDINGEN

Omleiding fietsverkeer  
ca. 5 min. extra reistijd



Omleiding Kanters, Hotel Port of Moerdijk, Club Moonlight




# OMLEIDINGEN

## Omleiding gemotoriseerd verkeer

- Omleiding naar dorp Moerdijk via afrit 26
- Vanuit en naar Roosendaal verkeer richting Moerdijk havens via afrit 25. Dit ter verlaging van de intensiteit op afrit 26.


Nr.	Doorgaand / Lokaal / Advies	Bestemming / route	Extra reistijd
1	Lokaal	Richting Moerdijk via route A17 HRR aansluiting 26 Moerdijk-Havens – De Entree – Zuidelijke Randweg – Oostelijke Randweg – Veerдам – J.W. Frisostraat	6 min.
2	Lokaal	Richting Moerdijk via route A17 HRL aansluiting 26 Moerdijk-Havens – De Entree – Zuidelijke Randweg – Oostelijke Randweg – Veerдам – J.W. Frisostraat	3 min.
3	Lokaal	Richting Zierikzee / Roosendaal via route J.W. Frisostraat – Veerдам – Oostelijke Randweg – Zuidelijke Randweg – De Entree – A17 HRR aansluiting 26 Moerdijk-Havens	3 min
4	Lokaal	Richting Rotterdam / Breda via route J.W. Frisostraat – Veerдам – Oostelijke Randweg – Zuidelijke Randweg – De Entree – A17 HRL aansluiting 26 Moerdijk-Havens	6 min
5	Lokaal	Richting Zierikzee / Roosendaal via route Zuidelijke Randweg – N285 – A17 HRR aansluiting 25 Zevenbergen	1 – 2 min.
6	Lokaal	Richting Moerdijk-Havens via route N285 – Zuidelijke Randweg	1 – 2 min.






# DOORKIJK WERKZAAMHEDEN LPM

# ONTWERP LPM







# ONTWERP KRUISPUNT 3





# ONTWERP KRUISPUNT 4







# ONTWERP KRUISPUNT 5





# ONTWERP KRUISPUNT 6






# ONTWERP KRUISPUNTEN 7, 8, 9



# DOORKIJK WERKZAAMHEDEN LPM

## Bouwrijp maken percelen en bouwactiviteiten

- Vanaf sept. 2024: OC2 bouwrijp - start bouw op OC2
- Vanaf juli 2025: OC4 bouwrijp - start bouw op OC4
- Vanaf Q4 2025: ca. eerste helft OC3 bouwrijp – start bouw op ½ OC3  
Vanaf Q3 2027: ca. tweede helft OC3 bouwrijp – start bouw op ½ OC3
- Q4 2025: Start bouw aansluiting A16









# DOORKIJK WERKZAAMHEDEN LPM

## Bluswatervoorziening

- Bouwactiviteiten gestart



# DOORKIJK WERKZAAMHEDEN LPM





**BEDANKT  
VOOR  
UW  
AANDACHT**

**PORT OF  
MOERDIJK**