

Uitvoeringsagenda Gebiedsplan Willemstad (2016)

Peildatum: 16 maart 2021

Thema: Toerisme & Recreatie	Stand van zaken	Status
1. Bepalen en bewaken balans tussen horeca en leefbaarheid voor bewoners binnen de vesting		
* Inventarisatie situatie & knelpunten terrassen	Terrassenbeleid is via de stadstafel in 2018 geëvalueerd en op basis hiervan is nieuw beleid opgesteld	Gereed
2. Afronding Havenfront		
* Oost\ Paviljoen en Inrichting	Restaurant Vista in 2018 gerealiseerd	Gereed
* West\Hotel, restaurant, etc.	Wergroep olv Bert Tuk heeft Visie Toerisme\Havenfront opgesteld als kader voor verdere ontwikkelingen. Initiatief appartementencomplex ontwikkelaar Gebr. Blokland niet haalbaar gebleken en beëindigd. Invulling wacht op nadere initiatieven	Gereed Gereed
3. Cruiseterminal	Project cruisesteiger is niet haalbaar gebleken en is in 2020 afgesloten	Gereed
Thema: Voorzieningen en Leefomgeving		
1. Toekomst zwembad	Beheer zwembad is in 2017 overgenomen door Ons Bad.	Gereed
2. Toekomst basisscholen	Startdocument voor nieuwe scholen\MFC is in 2019 vastgesteld. Momenteel loopt haalbaarheidsonderzoek; onderdeel verkeersonderzoek recent afgerond	In uitvoering
Thema: Wonen, Zorg en Welzijn		
1. Veilige woonomgeving		
* Inventarisatie knelpunten	Is opgepakt door werkgroep olv Seniorenraad. Schouw is uitgevoerd in Juli 2016	Gereed
* Plan van aanpak	Plan van aanpak opgesteld eind 2016. Uitvoering hiervan is in 2017 afgerond	Gereed
2. Nu samen zorgen	Opgepakt vanuit Huis van de Wijk olv Surplus	In uitvoering
3. Toekomstige Wonen senioren	Is opgepakt door werkgroep Wonen Ouderen in Willemstad (WOW) olv voorzitter Edwin van Noordt.	In uitvoering

Thema: Parels Willemstad		
1. Toekomst Mauritshuis	Plan van aanpak opgesteld. Op basis hiervan is project aanbesteed. Uitvoering verloopt in 2 fasen. Oplevering gepland begin 2021	In uitvoering
2. Toekomst Stelling Willemstad	Opgepakt in het kader van Waterpoort en de Zuidwaterlinie. Uitvoering voor Fort Sabina, Fort de hel en Fort Bovensluis loopt (via oa ook opknappen wandelpaden)	In uitvoering
Thema: Verkeer en Bereikbaarheid		
1. Verkeersveiligheid		
* Scholieren	Veilige fietsroute van\naar Marklandcollege uitgevoerd in 2017	Gereed
*Overlast motoren	Op basis van advies werkgroep zijn in 2019 maatregelen getroffen aan de Noord-Langeweg	Gereed
2. Bebording		
* Inventarisatie	Inventarisatielijst opgesteld. Werkzaamheden werkgroep staan on hold	In uitvoering
3. Parkeren		
* Korte termijn	Wergroep stadstafel betrokken bij invoeren blauwe zone binnen de vesting. Eindevaluatie opgesteld in 2018	Gereed
* Lange termijn	Structurele oplossing voor langparkeren booteigenaren; aanvankelijk gekoppeld aan cruisesteiger (zie Toerisme & Recreatie onder 3). Blijft aandachtspunt	In uitvoering
4. Openbaar vervoer		
* Openbaar vervoersoverleg	Betrokkenheid stadstafel bij overleg gestructureerd	Gereed
* Dienstregeling	Idem	Gereed