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Bespreking gemeente Moerdijk 

23 november 2023
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Aanwezig bij overleg gemeente op 
23 november 2023 

Gemeente CPO Willemstad 

Mike van de Waeter, projectmanager                                     Arie van der Giesen, voorzitter bestuur 

Jelle Rijnberg, stedenbouwkundige                                        Jolanda Knook, bestuurslid

Anne-Marie-Vreman, juridische zaken                                   Bert Tuk, Hart voor Willemstad 

Nettie de Leeuw, projectondersteuner                                   Marten Meijer, woordvoerder 

Josia Bikker, ervaringsdeskundige, adviseur 

en architect
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CPO Willemshof 
Opgericht 10 november 2023 

Bestuur

Arie van der Giesen, voorzitter

Martin Messer, secretaris

Ali Smit, penningmeester 

Jolanda Knook, lid

Wim Vastenhout, lid 
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Proces & Planning

Huidige fase: Beoogd afronding:

Haalbaarheidsfase Q1 2025

• Stedenbouwkundige uitgangspunten + schetsontwerp (eind januari 2024)

• Sluiten reserveringsovereenkomst

• Uitzetten onderzoeken & resultaten haalbaarheid 

• Tekenen en rekenen 

• Besluit haalbaarheid, DO & krediet door raad

• Ondertekenen koopovereenkomst Gemeente/CPO Willemshof 
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Proces & Planning

Fase: Beoogde afronding:

Ontwerpfase Q2 2026 (zonder bezwaren)

• Opmaken omgevingsplan 

• Procedure omgevingsplan 

Uitvoeringsfase

• Voorbelasten (periode 1 jaar) Q2 2027

• Bouwrijp maken (6 maanden) Q4 2027

• Aanvragen omgevingsvergunning CPO (8 weken)

• Leveren kavels na bouwrijp en onherroepelijk omgevingsvergunning

• Start bouw woningen 
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Flora en Fauna onderzoek 

QuickScan Wet Natuurbescherming d.d. 27 maart 2023 

Geldigheidsduur 3 jaar 

Nader onderzoek nodig voor: roofvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren 
(marterachtigen), amfibieën (met name rugstreeppad), Natura 2.000 
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Stedenbouwkundige schets 

• Bestuur CPO heeft nog geen Stedenbouwkundige schets ontvangen van de gemeente 

• Dit i.v.m. de afspraken die de Projectgroep Willemshof heeft gemaakt met omwonenden 

• De gemeente wil in januari 2024 zelf met de omwonenden overleggen voor er een stedenbouwkundige 
schets wordt verstrekt 
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Concept reserveringsbrief/overeenkomst

Concept ontvangen door bestuur CPO Willemshof

Een aantal zaken moeten nader besproken worden. 

Josia Bikker denkt mee en we zijn hierover in gesprek  
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Vragen ?????
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Belangstelling voor een seniorenwoning 
op het volkstuinencomplex ?

Meldt u aan bij:

Arie van der Giesen ( arie.vandergiesen@home.nl , GSM 0651939766)

Martin Messer           ( m.j.messer@ziggo.nl , GSM 0683233109) 
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